

СВЕДЕНИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Ленинградский район» за 2021-2025 года

Номер раздела / мероприятия программы	Наименование мероприятия программы	Ответственные исполнители (должность, Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения		Фактический срок исполнения		Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату	Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
			Дата начала (дд. мм.гг.)	Дата окончания (дд. мм.гг.)	Дата начала (дд. мм.гг.)	Дата окончания (дд. мм.гг.)		
1.	Проведение опросов и исследований в предпринимательской среде.	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Мониторинг развития предпринимательства проводится ежеквартально в течение текущего года. Денежные средства на проведение данного мероприятия не запланированы.
			01.01.2025	31.12.2025				
2	Оказание консультационных и информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также оказание прочих услуг в рамках данной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в том числе оплата за услуги связи, услуги удостоверяющих центров по продлению, либо выдаче ЭЦП для работы на сайте ФНС	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	По состоянию на конец 2 квартала 2024 года муниципальным центром поддержки предпринимательства в Ленинградском районе оказано 135 консультационных услуг субъектам МСП. Денежные средства на проведение данного мероприятия не запланированы. Оплата за услуги связи по состоянию на конец 2 квартала 2024 составляет 1,8 тыс.руб.
			01.01.2025	31.12.2025				
	Организация и проведение тематических (обучающих) семинаров для субъектов малого и	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	

3	среднего предпринимательства, в том числе с привлечением квалифицированного преподавательского состава	прогнозирования и инвестиции администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Денежные средства на проведение данного мероприятия не запланированы.
			01.01.2025	31.12.2025				
4	Изготовление и распространение информационно-справочных брошюр, сборников, буклетов по вопросам предпринимательской деятельности	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Изготовление баннеров по вопросам предпринимательской деятельности во 2 кв. 2024г. (фактически исполнено) - 69,3 тыс.руб.
			01.01.2025	31.12.2025				
5	Принятие участия в конгрессно-выставочных мероприятиях	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Во 2 квартале 2024 года участие в конгрессно-выставочных мероприятиях осуществлялось.
			01.01.2025	31.12.2025				
5.1	Разработка и изготовление: - презентационных материалов (мультимедийные презентации, разработка/актуализация бизнес-планов инвестиционных проектов);- раздаточных материалов, (сувенирной продукции, информационных буклетов, методических и справочных материалов) с описанием инвестиционного потенциала Ленинградского района, оригинальные карты территории или точного плана земельного участка (топографическая съемка)	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Изготовлено: раздаточных материалов, мультимедийных презентаций по вопросам предпринимательской деятельности во 2 кв. 2024г. (фактически исполнено) - 212,5 тыс.руб.
			01.01.2025	31.12.2025				
5.2	Подготовка выставочной экспозиции муниципального образования, в том числе аренда выставочных площадей.. Комплексная поддержка инвестиционного портала муниципального образования, в том числе хостинг портала с полным техническим сопровождением; модернизация инвестиционного портала муниципального образования (включая разработку дизайн-макета инвестиционного профиля).	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Во 2 кв. 2024 г. проведены мероприятия по развитию условий инвестиционной деятельности для предпринимателей (фактически исполнено) - 97,7 тыс.руб.
			01.01.2025	31.12.2025				
			01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	

5.3	Аккредитация, участие и проживание участников, стендистов в составе делегации муниципального образования Ленинградский район	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	не выполнено	Во 2 кв. 2024 г. направление средств в рамках программы на аккредитацию, участие и проживание участников, стендистов в составе делегации муниципального образования Ленинградский район не осуществлялось
			01.01.2025	31.12.2025				
6	Содействие в участии субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Денежные средства на проведение данного мероприятия не запланированы, выполнение не предусмотрено
7	Организация и проведение праздничных мероприятий, профессиональных конкурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	не выполнено	Денежные средства на проведение данного мероприятия не запланированы, выполнение не предусмотрено
8	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	Отдел имущественных отношений администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	
9	Организация деятельности коворкинг-центра	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	Денежные средства на проведение данного мероприятия не запланированы. В настоящее время организовывается муниципальный коворкинг - центр на базе библиотечной системы Ленинградского район
	Предоставление производителям товаров (сельскохозяйственных и продовольственных товаров, в том числе фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих) и	Отдел экономики,	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	выполнено	
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	выполнено	
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	выполнено	
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	выполнено	

10	организациям потребительской кооперации, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, муниципальных преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных и мобильных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов) на льготных условиях.	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2025	31.12.2025				
11	Информационные услуги по предоставлению статистической информации администрации муниципального образования Ленинградский район	Отдел экономики, прогнозирования и инвестиций администрации муниципального образования Ленинградский район	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2022	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2023	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	не выполнено	выполнение не предусмотрено
			01.01.2024	31.12.2024	01.01.2024	30.06.2024	не выполнено	В 3 кв. 2024 г. запланировано получение и оплата услуг
			01.01.2025	31.12.2025				

Заместитель главы муниципального образования Ленинградский район,
начальник финансового управления муниципального образования

С.В. Тертица